

**MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,  
DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT**

**SECRETARIAT GENERAL**

**FONDS D'INTERVENTION POUR  
L'ENVIRONNEMENT**



**BURKINA FASO**  
*Unité- Progrès-Justice*

**DIRECTION DES MARCHES PUBLICS**

***PLAN DE PASSATION DES MARCHES MODIFIE, GESTION 2024 DU  
FONDS D'INTERVENTION POUR L'ENVIRONNEMENT***

**Juin 2024**

IMPUTATIONS		Source de financement	Montant prévisionnel	Dettes antérieures	Montant total prévisionnel	Crédits disponibles	NATURE DES PRESTATIONS	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaire à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date butoire	Gestionnaire de crédit	
CODE																
2							<b>COMPTE D'ACTIFS IMMOBILISES</b>									
	21		29 350 000	-	29 350 000	29 350 000	Immobilisations incorporelles									
	213000	Budget PDIC	28 350 000	-	28 350 000	28 350 000	Acquisition de logiciel TOM PRO Web	ED	01-juil-24	08-juil-24	1 jr	15-juil-24	60 jours	15-sept-24	DFC	
	213000	Budget Etat	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	Acquisition d'une licence de traduction	ED	01-juil-24	08-juil-24	1 jr	15-juil-24	21 jours	08-août-24	DFC	
2							<b>COMPTE D'ACTIFS IMMOBILISES</b>									
			19 610 000	9 680 720	19 610 000	19 610 000	Bâtiments, installation technique et agencements									
	2345	Budget Etat		9 680 720			Travaux d'aménagement : cloisonnement et parking des locaux des DR FIE (arrière 2023)									
	2345	Budget PDIC	9 750 000		9 750 000	9 750 000	Travaux d'aménagement des locaux de l'annexe du FIE (Kwamé N'Krumah)	DDCF	19-juin-24	24-juin-24	1 jr	28-juin-24	60 jours	28-août-24	DFC	
	238	Budget PASF	9 860 000		9 860 000	9 860 000	Aménagement des ouvrages communautaires (bobo -ouahagouya -koudougou)	convention CEAS (ED)	19-juin-24	24-juin-24	1 jr	28-juin-24	21 jours	18-juil-24	DFC	
24			130 320 296		130 320 296	130 320 296	Matériels									
	244200	Budget Etat	11 610 000	-			Lot1 : acquisition de matériels informatiques pour le siège (13 110 000) :									

		244200	Budget PDIC	9 000 000	-	20 610 000	20 610 000	Lot2 : acquisition de matériels informatiques pour la DR COS (2 500 000); Lot3: acquisition de matériels informatiques pour la DR Nord (2 500 000); Lot4: acquisition de matériels informatiques pour la DR Ouest (2 500 000)	DPX	18-juin-24	25-juin-24	10 jrs	09-juil-24	30 jours	09-août-24	DFC
		244100	Budget Etat	8 542 796	-	8 542 796	8 542 796	Lot1 : acquisition de matériels de bureau pour le siège (3 400 000) ; Lot2 : acquisition de matériels de bureau pour la DR COS (700 000); Lot3: acquisition de matériels de bureau pour la DR Nord (700 000); Lot4: acquisition de matériels de bureau pour la DR Ouest (742 796)	DDCF	19-juin-24	25-juin-24	1 jr	03-juil-24	30 jours	03-août-24	DFC
		244400	Budget Etat	2 185 000	-	2 185 000	2 185 000	Lot1 : acquisition de divers matériels spécifiques pour le siège (1 000 000) ; Lot2 : acquisition de divers matériels spécifiques pour la DR COS (350 000); Lot3: acquisition de divers matériels spécifiques pour la DR Nord (485 000); Lot4: acquisition de divers matériels spécifiques pour la DR Ouest (350 000)	DDCF	19-juin-24	25-juin-24	1 jr	04-juil-24		06-août-24	DFC
		244400	Budget Etat	13 530 000		16 530 000	16 530 000	Lot1 : acquisition de mobiliers de bureau pour le siège (10 530 000) ; Lot2 : acquisition de mobiliers de bureau pour la DR COS (2 000 000); Lot3: acquisition de mobiliers de bureau pour la DR Nord (2 000 000); Lot4: acquisition de mobiliers de bureau pour la DR Ouest (2 000 000)acquisition de mobilier de bureau	DPX	19-juin-24	25-juin-24	1 jr	03-juil-24		04-août-24	DFC
			Budget PDIC	3 000 000	-											
		245000	Budget Etat	2 452 500	-	2 452 500	2 452 500	Acquisition de moto à deux (2) roues	DDCNF	19-juin-24	25-juin-24	1 jr	03-juil-24	21 jours	24-juil-24	DFC
			Budget DP	40 000 000		80 000 000	80 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues	AOR	01-juil-24	08-juil-24	1 jr	09-juil-24	60 jours	09-sept-24	DFC
		245100	Budget Etat	40 000 000	-											

6						COMPTE DE CHARGES ORDINAIRES										
60			130 749 570	-	130 749 570	130 749 570	Achats et variations de stocks									
	604000	Budget Etat	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	Lot 1 : acquisition de consommables informatiques pour le siège (3 000 000) ; Lot 2 : acquisition de consommables informatiques pour la DR COS (1 000 000); Lot 3 : acquisition de consommables informatiques pour la DR Nord (1 000 000); Lot4 : acquisition de consommables informatiques pour la DR Ouest (1 000 000)	DDCF/MC	21-juin-24	28-juin-24	1 jr	01-juil-24	21 jours	22-juil-24	DFC	
	604230	Budget Etat	4 000 000	-	6 000 000	6 000 000	Lot1: acquisition de lubrifiant pour le siège (3 900 000) ; Lot2: acquisition de lubrifiant pour pour la DR COS (700 000); Lot3: acquisition de lubrifiant pour pour la DR Nord (700 000); Lot4: acquisition de lubrifiant pour pour la DR Ouest (700 000)	ED/ MC	22-juin-24	01-juil-24	1 jr	02-juil-24	10 jours	12-juil-24	DFC	
Budget PDIC		1 500 000														
Budget DP		500 000														
	604200	Budget Etat	84 824 961	-	100 022 968	100 022 968	Acquisition de carburant pour les missions et les activités de terrain Lot 1 (33 595 785), Lot 2 (27 786 462), Lot 4 (24 442 714)	ED/MC	06-janv-24	13-janv-24	1 jr	31-janv-24	360 jours	31-déc-24	DFC	
Budget PASF		1 198 007														
Budget PDIC		14 000 000														
	605600	Budget Etat	8 000 000	-	8 000 000	8 000 000	Lot1: acquisition de pneumatique pour le siège (5 600 000) ; Lot2: acquisition de pneumatique pour la DR COS (800 000); Lot3: acquisition de pneumatique pour la DR Nord (800 000); Lot4: acquisition de pneumatique pour la DR Ouest (800 000)	DDCF	20-juin-24	27-juin-24	1 jr	28-juin-24	21 jours	19-juil-24	DFC	
		Budget Etat	3 778 602				Lot1: acquisition de produits d'entretien pour le siège (3 000 000) ; Lot2: acquisition de produits d'entretien pour la DR COS (500									
		Budget PDIC	250 000													

	605400	Budget DP	500 000	-	4 528 602	4 528 602	000); <b>Lot3:</b> acquisition de produits d'entretien pour la DR Nord (500 000); <b>Lot4:</b> acquisition de produits d'entretien pour la DR Ouest (528 602)	DDCF	20-juin-24	25-juin-24	1 jr	05-juil-24	21 jours	25-juil-24	DFC
	605500	Budget Etat	4 698 000	-	6 198 000	6 198 000	<b>Lot1:</b> acquisition de fournitures de bureau pour le siège (3 948 000) ; <b>Lot2:</b> acquisition de fournitures de bureau pour la DR COS (750 000); <b>Lot3:</b> acquisition de fournitures de bureau pour la DR Nord (750 000); <b>Lot4:</b> acquisition de fournitures de bureau pour la DR Ouest (750 000)	DDCF	21-juin-24	26-juin-24	1 jr	06-juil-24	21 jours	27-juil-24	DFC
Budget PDIC		1 000 000													
Budget DP		500 000													
<b>61</b>			<b>17 000 000</b>	<b>-</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>Transports</b>								
	618100	Budget DP	10 000 000	-	17 000 000	17 000 000	Acquisition de billets d'avion	DPX /MC	02-avr-24	06-avr-24	1 jr	10-avr-24	360 jours	31-déc-24	DFC
		Budget Etat	7 000 000	-											
<b>62</b>			<b>134 560 000</b>	<b>-</b>	<b>134 560 000</b>	<b>134 560 000</b>	<b>Services Extérieurs A</b>								
	624100	Budget Etat	5 500 000	-	6 000 000	6 000 000	<b>Lot1 :</b> entretien et réparation des climatiseurs pour le siège (3 000 000) <b>Lot2:</b> entretien et réparation des climatiseurs pour la DR COS (1 000 000) <b>Lot3:</b> entretien et réparation des climatiseurs pour la DR Nord (1 000 000) <b>Lot4:</b> entretien et réparation des climatiseurs pour la DR Ouest (1 000 000)	DDCF/MC	20-juin-24	27-juin-24	1 jr	28-juin-24	360 jours	31-déc-24	DFC
		Budget PDIC	500 000												
	624100	Budget Etat	600 000	-	600 000	600 000	entretien et réparation du suppresseur	DDCNF	19-juin-24	25-juin-24	1 jr	03-juil-24	360 jours	31-déc-24	DFC
	624100	Budget Etat	900 000	-	900 000	900 000	entretien et réparation du groupe electrogene	DDCNF /MC	19-juin-24	25-juin-24	1 jr	03-juil-24	360 jours	31-déc-24	DFC

		624200	Budget Etat	500 000	-	500 000	500 000	Lot1: entretien et réparation de biens mobiliers pour le siège (350 000) ; Lot2: entretien et réparation de biens mobiliers pour la DR COS (50 000); Lot3: entretien et réparation de biens mobiliers pour la DR Nord (50 000); Lot4: entretien et réparation de biens mobiliers pour la DR Ouest (50 000)	DDCNF/M C	19-juin-24	25-juin-24	1 jr	03-juil-24	360 jours	31-déc-24	DFC
		624210	Budget Etat	5 400 000	-	9 900 000	9 900 000	Lot1: entretien et réparation de véhicules pour le siège (5 900 000) Lot2: entretien et réparation de véhicules pour la DR COS (1 000 000); Lot3: entretien et réparation de véhicules pour la DR Nord (1000 000); Lot4: entretien et réparation de véhicules pour la DR Ouest (2000 000)	DDCF/MC	20-juin-24	27-juin-24	1 jr	28-juin-24	360 jours	31-déc-24	DFC
			Budget PDIC	2 500 000												
			Budget DP	2 000 000												
		624300	Budget Etat	8 000 000	-	9 000 000	9 000 000	Lot1: maintenance informatique pour le siège (6 000 000) Lot2: maintenance informatique pour la DR COS (1 000 000); Lot3: maintenance informatique pour la DR Nord (1 000 000); Lot4: maintenance informatique pour la DR Ouest (1 000 000)	DDCF/MC	20-juin-24	27-juin-24	1 jr	28-juin-24	360 jours	31-déc-24	DFC
			Budget PDIC	500 000												
			Budget DP	500 000												
		625200	Budget Etat	850 000	-	850 000	850 000	Assurances matériels de transport	ED	05-janv-24	12-janv-24	1 jr	27-janv-24	360	31-déc-24	DFC
		627820	Budget Etat	9 500 000	-	9 500 000	9 500 000	Mettre à jour la signalétique du FIE	DDCF	19-juin-24	25-juin-24	1 jr	03-juil-24	21 jours	28-juil-24	DFC
		627500	Budget Etat	9 000 000	-	9 000 000	9 000 000	Production et diffusion des capsules de sensibilisation sur les domaines d'intervention du FIE	DDCF/MC	19-juin-24	25-juin-24	1 jr	03-juil-24	360 jours	17-juil-24	DFC
		627200	Budget Etat	8 950 000	-	11 180 000	11 180 000	Production des supports de présentation et des gadgets à l'effigie du FIE	DDCF/MC	19-juin-24	25-juin-24	1 jr	03-juil-24	360 jours	17-juil-24	DFC
		627100	Budget Etat	5 000 000	-	12 000 000	12 000 000	Couverture médiatique	ED	06-janv-24	12-janv-24	1 jr	31-janv-24	360 jours	31-déc-24	DFC
			Budget DP	3 000 000	-											
			Budget PDIC	3 000 000	-											

			Budget LoCAL	1 000 000	-												
		626100	Budget Etat	25 000 000	-	25 000 000	25 000 000	Etude organisationnelle économique et financière du FIE	DPA	20-juin-24	27-juin-24	1 jr	28-juin-24	60 jours	27-août-24	DFC	
		632420	Budget Etat	4 910 000	-	4 910 000	4 910 000	Réalisation de l'audit légal des comptes de l'exercice 2023	CC	06-janv-24	13-janv-24	1 jr	03-févr-24	30 jours	05-mars-24	DFC	
		626100	Budget Etat	6 000 000	-	6 000 000	6 000 000	Traduction de l'ensemble des documents du FIE en anglais	CC	20-juin-24	27-juin-24	1 jr	27-juin-24	60 jours	27-août-24	DFC	
		626100	Budget Etat	4 500 000	-	4 500 000	4 500 000	Elaboration de la stratégie d'engagement du secteur privé (banques, mines, société de téléphonie mobile, etc.) pour l'application effective de la RSE	CC	20-juin-24	27-juin-24	1 jr	28-juin-24	60 jours	27-août-24	DFC	
		622400	Budget Etat	13 170 000	-	13 170 000	13 170 000	Lot1: Location de salles pour les activités à Ouagadougou Lot2: Location de salles pour les activités hors de Ouagadougou	ED	30-janv-24	10-févr-24	10 jrs	20-févr-24	360 jours	31-déc-24	DFC	
		628100	Budget Etat	2 400 000	-	2 400 000	2 400 000	Acquisition de cartes de crédits de communication au profit du FIE	DDCF/MC	19-juin-24	25-juin-24	1 jr	03-juil-24	360 jours	31-déc-24	DFC	
		628800	Budget Etat	1 300 000	-	3 300 000	3 300 000	Abonnement au logiciel TOM PRO	ED	01-juil-24	08-juil-24	1 jr	09-juil-24	360 jours	31-déc-24	DFC	
			Budget PDIC	1 000 000	-												
			Budget DP	1 000 000	-												
		628800	Budget Etat	850 000	-	850 000	850 000	Abonnement au logiciel SIGPRO	ED	01-juil-24	08-juil-24	1 jr	09-juil-24	360 jours	31-déc-24	DFC	
		628800	Budget Etat	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	Mise à jour et animation du site internet du FIE	ED	02-avr-24	06-avr-24	1 jr	13-avr-24	360 jours	31-déc-24	DFC	
		638100	Budget Etat	3 500 000	-	3 500 000	3 500 000	Recrutement de cabinet pour assurer le recrutement du personnel	CC	20-juin-24	27-juin-24	1 jr	28-juin-24	45 jours	13-août-24	DFC	
63				66 272 000	0	66 272 000	66 272 000	Services Extérieurs B									
		633000	Budget Etat	17 000 000	-	17 000 000	17 000 000	Formation du personnel	ED	01-févr-24	08-févr-24	1 jr	28-févr-24	360 jours	31-déc-24	DFC	
		633000	Budget Etat	8 000 000	-	8 000 000	8 000 000	Formation des membres du CA	ED	01-févr-24	08-févr-24	1jr	28-févr-24	360jours	31-déc-24	DFC	
			Budget Etat	4 722 000	-			Lot1 : Entretien et nettoyage des bâtiments pour le siège (3 558 000) ; Lot2 : Entretien et nettoyage des bâtiments pour la DR COS (2 074 000);									
			Budget PDIC	2 250 000	-												

		637100	Budget DP	3 000 000	-	9 972 000	9 972 000	Lot3: Entretien et nettoyage des bâtiments pour la DR Nord (2 062 000); Lot4: Entretien et nettoyage des bâtiments pour la DR Ouest (2 056 000)	Reconduction	05-janv-24	12-janv-24	1 jr	31-janv-24	360 jours	31-déc-24	DFC
		637200	Budget Etat	5 300 000	-	9 800 000	9 800 000	Lot1 : Gardiennage des locaux du FIE pour le siège (3 920 000) ; Lot2 : Gardiennage des locaux du FIE pour la DR COS (1 960 000); Lot3: Gardiennage des locaux du FIE pour la DR Nord (1 960 000); Lot4: Gardiennage des locaux du FIE pour la DR Ouest (1 960 000)	DDCF/MC	05-janv-24	12-janv-24	1 jr	31-janv-24	360 jours	31-déc-24	DFC
			Budget PDIC	1 500 000	-											
			Budget DP	3 000 000	-											
		638300	Budget Etat	10 000 000	-	15 000 000	15 000 000	Lot1: Fourniture de pause déjeuner et pause-café pour les activités à Ouagadougou	DPX/MC	30-janv-24	10-févr-24	10 jrs	20-févr-24	360 jours	31-déc-24	DFC
				5 000 000	-			Lot2: Fourniture de pause déjeuner et pause-café pour les activités hors de ouagadougou (Manga-Koudougou-Bobo Dioulasso-Dedougou-Yako-Gaoua,,,) )								
		668400	Budget Etat	6 500 000	-	6 500 000	6 500 000	Visite médicale	ED	02-nov-24	06-nov-24	1 jr	13-nov-24	45 jours	31-déc-24	DFC
<b>Total général</b>				<b>527 861 866</b>	<b>9 680 720</b>	<b>527 861 866</b>	<b>527 861 866</b>									


**Légende :** ED : Entente Directe ; DDCF : Demande de Cotation Formelle; DDCNF : Demande de Cotation Non Formelle ; CC : Consultation de Consultant ; DPX: Demande de Proposition Allégée  
MC : Marché à Commande AOR : Appel d'Offre Restreint

Le Directeur des Marchés Publics



Sofoni OUEDRAOGO

Le Directeur Général



Delwendé Davy NANEMA